LEANS Tech GmbH
Semir Redzic
Berlepschstr. 165 • 14165 • Berlin

Rechnungsnummer:	2026-___
Rechnungsdatum:	__.__.2026
Zahlungsbedingungen:	10 Tage
Fälligkeitsdatum:	__.__.2026

CREST Living GmbH & Co. KG
Liesborner Weg 19
13507 Berlin

SCHLUSSRECHNUNG

BV: Liesborner Weg 19
13507 Berlin (Villa)
Gewerk: Fußbodenheizung und hydraulischer Abgleich
Leistungszeitraum: 11.2023 – 03.12.2024

Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	Einzelpreis	USt. %	USt.	Betrag
1	2.1 Durchführung des hydraulischen Abgleichs (Lieferdatum 03.12.2024)	1,00	pschl.	270,00 €	19,00 %	51,30 €	321,30 €
2	2.7.0 KG: Ratiodämm Tackerplatte 2 cm mit Unterdämmung 3 cm	78,50	m²	42,50 €	19,00 %	633,89 €	3.970,14 €
3	2.7.1 KG: Ratiodämm Tackerplatte 3 cm mit Unterdämmung 6 cm	40,50	m²	45,70 €	19,00 %	351,66 €	2.202,51 €
4	2.8.1 EG: Bekotec EN FTS	125,50	m²	47,80 €	19,00 %	1.139,79 €	7.138,69 €
5	2.9 OG: Bekotec EN FTS	67,50	m²	47,80 €	19,00 %	613,04 €	3.839,54 €
6	2.10 KG: Ratiodämm Tackerplatte 2 cm mit Unterdämmung 2 cm	58,00	m²	41,60 €	19,00 %	458,43 €	2.871,23 €
7	2.11 Befüllung des gesamten Heizsystems mit aufbereitetem Heizungswasser, Entlüftung, Einregulierung und Aufheizen	1,00	pschl.	4.700,00 €	19,00 %	893,00 €	5.593,00 €
	Zwischensumme (brutto)						25.936,41 €
	Nachlass (Pauschalierung der Schlusssumme auf 20.000,00 € netto; netto 1.795,30 €)						-2.136,41 €
	abzgl. Gasanschluss und Inbetriebnahme Trinkwasser (pauschal); netto 3.000,00 €						-3.570,00 €
	Nettobetrag						**17.000,00 €**
	USt. 19,00 %						3.230,00 €
	Gesamtsumme						**20.230,00 €**
	abzgl. bereits geleistete Zahlungen						0,00 €
	Zahlbetrag						**20.230,00 €**

Diese Schlussrechnung ersetzt die Dokumente Nr. 176 vom 05.01.2025 (Fußbodenheizung) und Nr. 159 vom 03.12.2024 (hydraulischer Abgleich). Auf beide Dokumente sind bislang keine Zahlungen eingegangen.

Bitte überweisen Sie den Betrag von 20.230,00 € bis zum Fälligkeitsdatum ohne Abzug unter Angabe der Rechnungsnummer auf das unten genannte Konto.

ENTWURF