LEANS Tech GmbH
Semir Redzic
Berlepschstr. 165 • 14165 • Berlin

Rechnungsnummer:	2026-45
Rechnungsdatum:	19.10.2026
Zahlungsbedingungen:	10 Tage
Fälligkeitsdatum:	29.10.2026

CREST Living GmbH & Co. KG
Liesborner Weg 19
13507 Berlin

SCHLUSSRECHNUNG (kumuliert)

Liesborner Weg 19 a und b (Neubau Butterfly Houses, Haus 1 und Haus 2)
13507 Berlin
Auftrag Nr: 20250418_# · Bauvertrag HLS mit Anlage 1 (Zahlungsplan) vom 15.05.2025
Gewerk: Heizung, Klima, Lüftung und Sanitär
Leistungszeitraum: 05.2025 – 16.12.2025

Mit dieser Schlussrechnung rechnen wir die Gesamtleistung für beide Häuser ab. Alle Abschlagsrechnungen werden mit Netto- und Steuerbetrag abgezogen. Die Zahlungsaufstellung zeigt jede Zahlung mit Ihren Abzügen und die noch offenen Beträge.

A. Gesamtleistung

Pos.	Leistung	netto	USt. 19 %	brutto
1	Pauschalpreis HLS lt. Bauvertrag und Zahlungsplan vom 15.05.2025: Rohinstallation, Fußbodenheizung, Heizungsraum/Klima/Wärmepumpe, Komplettierung Armaturen (GESSI 316, Edelstahl), Inbetriebnahme und Abnahme	252.100,84 €	47.899,16 €	300.000,00 €
2	Nachtrag 1 (Angebot 216 vom 12.06.2025): Verstärkungen für Versorgungsleitungen, UP-Körper und Waschbeckenaufhängung, Betonwandöffnung UG, GESSI 316 UP-Körper und Fertigmontagesets, abzgl. Instandsetzung Dämmung Eingangsbereich (freigegeben lt. CREST-Rechnungsprüfblatt vom 15.10.2025)	5.200,00 €	988,00 €	6.188,00 €
3	Nachtrag 2 (Angebot 282 vom 12.10.2025): Erdleitungen Schmutzwasser (KG DN 100/125) und Trinkwasser (PE 32/25)	6.822,60 €	1.296,29 €	8.118,89 €
	Summe Leistungen	264.123,44 €	50.183,45 €	314.306,89 €
	Abzgl. Inbetriebnahme der Hebeanlage Haus B und Reparatur der Platine der Klimaanlage (pauschal)	-1.680,67 €	-319,33 €	-2.000,00 €
	Gesamtleistung	**262.442,77 €**	**49.864,12 €**	**312.306,89 €**

Der Abzug ist pauschal mit 2.000,00 € brutto vereinbart; Netto und Umsatzsteuer sind daraus herausgerechnet. Dadurch kann die Umsatzsteuer der Gesamtleistung um 0,01 € von 19 % abweichen.

B. Abzüglich Abschlagsrechnungen

Rechnung	Datum	Rate	netto	USt. 19 %	brutto
2025-28	20.05.2025	1. AR – Rohinstallation 1. Rate	-37.815,13 €	-7.184,87 €	-45.000,00 €
2025-35	11.06.2025	2. AR – Rohinstallation 2. Rate	-50.420,17 €	-9.579,83 €	-60.000,00 €
2025-37	01.07.2025	3. AR – Fußbodenheizung	-37.815,13 €	-7.184,87 €	-45.000,00 €
2025-43	24.07.2025	4. AR – Heizungsraum/Klima/Wärmepumpe 1. Rate	-50.420,17 €	-9.579,83 €	-60.000,00 €

Rechnung	Datum	Rate	netto	USt. 19 %	brutto
2025-69	12.10.2025	5. AR – Heizungsraum/Klima/Wärmepumpe 2. Rate	-37.815,13 €	-7.184,87 €	-45.000,00 €
2025-70	12.10.2025	6. AR – Nachträge 1 und 2	-11.192,34 €	-2.126,55 €	-13.318,89 €
2025-79	21.10.2025	7. AR – Komplettierung Armaturen	-25.210,08 €	-4.789,92 €	-30.000,00 €
2025-98	16.12.2025	8. AR – Inbetriebnahme und Abnahme (Teil)	-9.243,70 €	-1.756,30 €	-11.000,00 €
		Summe Abschlagsrechnungen	**-259.931,85 €**	**-49.387,04 €**	**-309.318,89 €**
		Restbetrag dieser Schlussrechnung	**2.510,92 €**	**477,08 €**	**2.988,00 €**

Der Restbetrag besteht aus der Schlussrate „Inbetriebnahme und Abnahme“ (15.000,00 € abzgl. 8. AR 11.000,00 € = 4.000,00 €) und der Differenz zu Nachtrag 1 (freigegeben 6.188,00 €, mit der 6. AR abgerechnet 5.200,00 € = 988,00 €), abzüglich des pauschalen Abzugs von 2.000,00 € (Teil A).

C. Zahlungsaufstellung

Rechnung	brutto	Bau-umlage	Sicherh.-einbehalt	Skonto	Bauabzug (Finanzamt)	Zahlung	Zahlungs-datum	offen
2025-28	45.000,00 €	112,50 €	4.488,75 €	1.211,96 €	5.878,02 €	33.308,77 €	26.05.2025	0,00 €
2025-35	60.000,00 €	150,00 €	5.985,00 €	1.615,95 €	7.837,36 €	44.411,69 €	18.06.2025	0,00 €
2025-37	45.000,00 €	112,50 €	4.488,75 €	1.211,96 €	5.878,02 €	33.308,77 €	14.07.2025	0,00 €
2025-43	60.000,00 €	150,00 €	5.985,00 €	1.615,95 €	0,00 €	52.249,05 €	04.08.2025 + 04.09.2025	0,00 €
2025-69	45.000,00 €	112,50 €	4.488,75 €	1.211,96 €	0,00 €	39.186,79 €	16.10.2025	0,00 €
2025-70	13.318,89 €	33,30 €	1.328,56 €	0,00 €	0,00 €	11.957,03 €	29.10.2025	0,00 €
2025-79	30.000,00 €	75,01 €	2.992,50 €	807,97 €	0,00 €	26.124,52 €	29.10.2025	0,00 €
2025-98	11.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	–	11.000,00 €
Summe	**309.318,89 €**	**745,81 €**	**29.757,31 €**	**7.675,75 €**	**19.593,40 €**	**240.546,62 €**		**11.000,00 €**

Abzüge wie von Ihnen vorgenommen: Bauumlage 0,25 % netto, Sicherheitseinbehalt 10 %, Skonto, Bauabzugsteuer 15 % (nur 1.–3. AR; bei der 4. AR einbehalten und am 04.09.2025 erstattet). Die an das Finanzamt abgeführte Bauabzugsteuer wird als Zahlung angerechnet.

D. Offene Beträge

	brutto
Restbetrag dieser Schlussrechnung (Teil B)	2.988,00 €
8. Abschlagsrechnung Nr. 2025-98 vom 16.12.2025 (nicht bezahlt)	11.000,00 €
Zwischensumme offen	**13.988,00 €**
zzgl. Sicherheitseinbehalt 10 % aus der 1. bis 7. AR (siehe Anmerkung)	29.757,31 €
Zahlbetrag gesamt	**43.745,31 €**

Anmerkung zum Sicherheitseinbehalt: Von Ihren Zahlungen auf die 1. bis 7. Abschlagsrechnung haben Sie jeweils 10 % als Sicherheit einbehalten (2025-28: 4.488,75 €, 2025-35: 5.985,00 €, 2025-37: 4.488,75 €, 2025-43: 5.985,00 €, 2025-69: 4.488,75 €, 2025-70: 1.328,56 €, 2025-79: 2.992,50 €), zusammen 29.757,31 €. Mit dieser Schlussrechnung bitten wir um Auszahlung des Einbehalts.

Bitte überweisen Sie den Zahlbetrag von 43.745,31 € bis zum Fälligkeitsdatum unter Angabe der Rechnungsnummer auf das unten genannte Konto.