LEANS Tech GmbH
Semir Redzic
Berlepschstr. 165 • 14165 • Berlin

Rechnungsnummer:	2026-44
Rechnungsdatum:	19.10.2026
Zahlungsbedingungen:	10 Tage
Fälligkeitsdatum:	29.10.2026

CREST Living GmbH & Co. KG
Liesborner Weg 19
13507 Berlin

SCHLUSSRECHNUNG (kumuliert)

BV: Liesborner Weg 19
13507 Berlin (Villa)
Gewerke: Sanitär (Sanitärobjekte, Armaturenmontage) und Heizung (Fußbodenheizung, hydraulischer Abgleich)
Leistungszeitraum: 11.2023 – 03.12.2024

Diese Schlussrechnung fasst alle Leistungen am BV zusammen, die bisher einzeln abgerechnet wurden. Die bereits gestellten Rechnungen werden mit Netto- und Steuerbetrag abgezogen.

A. Leistungsaufstellung

Pos.	Beschreibung	Menge	Einheit	Einzelpreis	Gesamt netto
1	Sanitärobjekte liefern und montieren, Armaturen montieren (abgerechnet mit RE 2024-47 vom 16.04.2024)				
	Dachgeschoss (DG)				
1.1	Geberit iCon Wand-Tiefspül-WC mit WC-Sitz, kurz, weiß matt – liefern und montieren (RE 2024-47 Pos. 1.1.1)	1,00	Stk.	789,00 €	789,00 €
1.2	WC-Drückerplatte montieren (RE 2024-47 Pos. 1.1.2)	1,00	Stk.	65,00 €	65,00 €
1.3	Unterputz-Waschtischarmatur montieren (RE 2024-47 Pos. 1.1.4)	1,00	Stk.	109,00 €	109,00 €
1.4	Unterputz-Duscharmatur Gessi montieren (RE 2024-47 Pos. 1.1.5)	1,00	Stk.	229,00 €	229,00 €
1.5	Siphon schwarz matt liefern und montieren (RE 2024-47 Pos. 1.1.6)	1,00	Stk.	89,00 €	89,00 €
	Obergeschoss (OG)				
1.6	Geberit iCon Wand-Tiefspül-WC mit WC-Sitz, kurz, weiß matt – liefern und montieren (RE 2024-47 Pos. 1.2.1)	3,00	Stk.	789,00 €	2.367,00 €
1.7	WC-Drückerplatte montieren (RE 2024-47 Pos. 1.2.2)	3,00	Stk.	65,00 €	195,00 €
1.8	Wandwaschbecken TWG71 Mineralguss weiß matt mit Siphon (RE 2024-47 Pos. 1.2.3.1)	2,00	Stk.	589,00 €	1.178,00 €
1.9	Wandwaschbecken PB2035 Mineralguss weiß matt mit Siphon (RE 2024-47 Pos. 1.2.3.2)	1,00	Stk.	579,00 €	579,00 €
1.10	Unterputz-Waschtischarmatur montieren (RE 2024-47 Pos. 1.2.4)	3,00	Stk.	109,00 €	327,00 €
1.11	Unterputz-Duscharmatur Gessi montieren (RE 2024-47 Pos. 1.2.5)	2,00	Stk.	229,00 €	458,00 €
1.12	Duschrinne Geberit liefern und montieren (RE 2024-47 Pos. 1.2.7)	1,00	Stk.	467,00 €	467,00 €
1.13	Siphon schwarz matt liefern und montieren (RE 2024-47 Pos. 1.2.8)	3,00	Stk.	89,00 €	267,00 €
	Erdgeschoss (EG)				
1.14	Geberit iCon Wand-Tiefspül-WC mit WC-Sitz, kurz, weiß matt – liefern und montieren (RE 2024-47 Pos. 1.3.1)	2,00	Stk.	789,00 €	1.578,00 €
1.15	WC-Drückerplatte montieren (RE 2024-47 Pos. 1.3.2.1)	2,00	Stk.	65,00 €	130,00 €
	Kellergeschoss (KG)				

Pos.	Beschreibung	Menge	Einheit	Einzelpreis	Gesamt netto
1.16	Geberit iCon Wand-Tiefspül-WC mit WC-Sitz, kurz, weiß matt – liefern und montieren (RE 2024-47 Pos. 1.4.1)	1,00	Stk.	789,00 €	789,00 €
1.17	WC-Drückerplatte montieren (RE 2024-47 Pos. 1.4.2)	2,00	Stk.	65,00 €	130,00 €
1.18	Wandwaschbecken TWG71 Mineralguss weiß matt mit Siphon (RE 2024-47 Pos. 1.4.3)	1,00	Stk.	589,00 €	589,00 €
1.19	Unterputz-Waschtischarmatur montieren (RE 2024-47 Pos. 1.4.4)	2,00	Stk.	109,00 €	218,00 €
1.20	Unterputz-Duscharmatur Gessi montieren (RE 2024-47 Pos. 1.4.5)	2,00	Stk.	229,00 €	458,00 €
1.21	Badewannen-Armatur montieren (RE 2024-47 Pos. 1.4.10)	1,00	Stk.	109,00 €	109,00 €
1.22	Waschmaschine und Trockner montieren mit Schallschutzmatte (RE 2024-47 Pos. 1.4.11)	2,00	Set	119,00 €	238,00 €
1.23	Siphon schwarz matt liefern und montieren (RE 2024-47 Pos. 1.4.12)	1,00	Stk.	89,00 €	89,00 €
1.24	Siphon chrom liefern und montieren (RE 2024-47 Pos. 1.4.13)	1,00	Stk.	79,00 €	79,00 €
1.25	Handbrausen-Halterung montieren (RE 2024-47 Pos. 1.4.14)	1,00	Stk.	65,00 €	65,00 €
1.26	Handwaschbecken Laufen ohne Hahnloch (RE 2024-47 Pos. 1.4.15)	1,00	Stk.	465,00 €	465,00 €
1.27	Geberit iCon weiß Wand-Tiefspül-WC mit WC-Sitz (RE 2024-47 Pos. 1.4.16)	1,00	Stk.	425,00 €	425,00 €
	Summe Titel 1				**12.481,00 €**
2	Sanitär-Nachtrag (abgerechnet mit RE 2025-17 vom 14.04.2025)				
	Dachgeschoss (DG)				
2.1	Küchenarmatur (bauseits) montieren, 2 Eckventile + Ablaufgarnitur liefern und montieren (RE 2025-17 Pos. 1.1.1)	1,00	Stk.	229,00 €	229,00 €
	Obergeschoss (OG)				
2.2	Urinal-Drückerplatte montieren (RE 2025-17 Pos. 1.2.9)	1,00	Stk.	100,00 €	100,00 €
2.3	Duravit ME by Starck Urinal Rimless weiß matt 0,5 l mit Deckel, Absaugsiphon und Zulaufgarnitur (RE 2025-17 Pos. 1.2.10)	1,00	Stk.	830,00 €	830,00 €
	Erdgeschoss (EG)				
2.4	Duravit ME by Starck Urinal Rimless weiß 0,5 l mit Deckel, Absaugsiphon und Zulaufgarnitur (RE 2025-17 Pos. 1.3.3)	1,00	Stk.	750,00 €	750,00 €
2.5	Waschbecken und Armatur (bauseits) montieren inkl. Eckventile, Schläuche und Ablaufgarnitur (RE 2025-17 Pos. 1.3.5)	1,00	Stk.	320,00 €	320,00 €
	Kellergeschoss (KG)				
2.6	Küchenarmatur (schwenkbar) liefern und montieren, 2 Eckventile + Ablaufgarnitur (RE 2025-17 Pos. 1.4.6)	1,00	Stk.	429,00 €	429,00 €
2.7	Duravit ME by Starck Urinal Rimless weiß 0,5 l mit Deckel, Absaugsiphon und Zulaufgarnitur (RE 2025-17 Pos. 1.4.7)	1,00	Stk.	750,00 €	750,00 €
2.8	Urinal-Drückerplatte montieren (RE 2025-17 Pos. 1.4.8)	1,00	Stk.	100,00 €	100,00 €
2.9	Villeroy & Boch Subway 3.0 Rechteck-Badewanne Stone White mit Überlauf (RE 2025-17 Pos. 1.4.9)	1,00	Stk.	1.250,00 €	1.250,00 €
	Summe Titel 2				**4.758,00 €**
3	Heizung: hydraulischer Abgleich (bisher Dok. Nr. 159 vom 03.12.2024, wird ersetzt)				
3.1	Durchführung des hydraulischen Abgleichs (Lieferdatum 03.12.2024) (Dok. 159 Pos. 2.1)	1,00	pschl.	270,00 €	270,00 €
	Summe Titel 3				**270,00 €**
4	Heizung: Fußbodenheizung (bisher Dok. Nr. 176 vom 05.01.2025, wird ersetzt)				
4.1	KG: Ratiodämm Tackerplatte 2 cm mit Unterdämmung 3 cm (Dok. 176 Pos. 2.7.0)	78,50	m²	42,50 €	3.336,25 €
4.2	KG: Ratiodämm Tackerplatte 3 cm mit Unterdämmung 6 cm (Dok. 176 Pos. 2.7.1)	40,50	m²	45,70 €	1.850,85 €
4.3	EG: Bekotec EN FTS (Dok. 176 Pos. 2.8.1)	125,50	m²	47,80 €	5.998,90 €

Pos.	Beschreibung	Menge	Einheit	Einzelpreis	Gesamt netto
4.4	OG: Bekotec EN FTS (Dok. 176 Pos. 2.9)	67,50	m²	47,80 €	3.226,50 €
4.5	KG: Ratiodämm Tackerplatte 2 cm mit Unterdämmung 2 cm (Dok. 176 Pos. 2.10)	58,00	m²	41,60 €	2.412,80 €
4.6	Befüllung des gesamten Heizsystems mit aufbereitetem Heizungswasser, Entlüftung, Einregulierung und Aufheizen (Dok. 176 Pos. 2.11)	1,00	pschl.	4.700,00 €	4.700,00 €
	Summe Titel 4				**21.525,30 €**

B. Zusammenstellung

	netto
Titel 1: Sanitärobjekte liefern und montieren, Armaturen montieren	12.481,00 €
Titel 2: Sanitär-Nachtrag	4.758,00 €
Titel 3: Heizung: hydraulischer Abgleich	270,00 €
Titel 4: Heizung: Fußbodenheizung	21.525,30 €
Summe zu Listenpreisen	39.034,30 €
Nachlass Heizung (Titel 3 + 4: 21.795,30 € netto, pauschaliert auf 16.806,72 € netto = 20.000,00 € brutto)	-4.988,58 €
abzgl. Gasanschluss und Inbetriebnahme Trinkwasser (pauschal): 3.000,00 € brutto	-2.521,01 €
Gesamtleistung netto	**31.524,71 €**

C. Abrechnung

	netto	USt. 19 %	brutto
Gesamtleistung	**31.524,71 €**	**5.989,70 €**	**37.514,41 €**
abzgl. RE 2024-47 vom 16.04.2024	-12.481,00 €	-2.371,39 €	-14.852,39 €
abzgl. RE 2025-17 vom 14.04.2025	-4.758,00 €	-904,02 €	-5.662,02 €
Zahlbetrag dieser Schlussrechnung	**14.285,71 €**	**2.714,29 €**	**17.000,00 €**

Die Heizung ist als Bruttopauschale vereinbart; Netto und Umsatzsteuer sind daraus herausgerechnet. Dadurch kann die Umsatzsteuer der Gesamtleistung um 0,01 € von 19 % abweichen.

D. Zahlungsaufstellung

Rechnung	Datum	Leistung	brutto	gezahlt	Zahlungsdatum	offen
RE 2024-47	16.04.2024	Sanitärobjekte / Montage Armaturen	14.852,39 €	14.852,39 €	bezahlt	0,00 €
RE 2025-17	14.04.2025	Sanitärobjekte / Montage (Nachtrag)	5.662,02 €	5.662,02 €	19.09.2025	0,00 €
Dok. 159	03.12.2024	Hydraulischer Abgleich – ersetzt durch diese Schlussrechnung	321,30 €	0,00 €	–	0,00 €
Dok. 176	05.01.2025	Fußbodenheizung – ersetzt durch diese Schlussrechnung	22.541,30 €	0,00 €	–	0,00 €
neu		Diese Schlussrechnung – Heizung (Titel 3 + 4)	17.000,00 €	0,00 €	–	17.000,00 €
Summe offen						**17.000,00 €**

Diese Schlussrechnung ersetzt die Dokumente Nr. 176 vom 05.01.2025 (Fußbodenheizung) und Nr. 159 vom 03.12.2024 (hydraulischer Abgleich). Die Rechnungen 2024-47 und 2025-17 bleiben unverändert gültig.

Bitte überweisen Sie den Betrag von 17.000,00 € bis zum Fälligkeitsdatum ohne Abzug unter Angabe der Rechnungsnummer auf das unten genannte Konto.