

CREST

RECHNUNGSPRÜFBLATT

Zuordnung

Bauvorhaben:	Liesborner Weg 19 Neubau, Berlin
Gesellschaft:	CREST Living GmbH & Co.KG
Kostenstelle:	16
Kostengruppe:	421

Rechnungssteller:	LEANS Tech GmbH
Rechnungsdatum:	12.10.2025
Eingangsdatum:	12.10.2025
Leistungszeitraum:	September 25

Prüfung

Prüfer:	L.Stockmaier
Freistellungsbesch. gültig bis	02.07.2026

sachlich am:	15.10.2025
rechnerisch am:	15.10.2025

Rechnungsinfo

Rechnungsart:	6.Abschlagsrechnung
---------------	---------------------

Rechnungsinhalt:	2025-70 - Nachtrag für Tiefbauarbeiten (Wasser und Abwasser)
------------------	--

Zahlungsinfo

Rechnungsbetrag (-zuwachs) netto:	12.022,60 €
Kürzungen netto:	0,00 €
Rechnungsbetrag (-zuwachs) freigegeben:	12.022,60 €

Nachlass	- €
Zwischensumme netto	12.022,60 €

Bauumlagen

Kosten d. Baubeschilderung	0,05%	6,01 €
Anschlüsse Baustrom/Wasser	0,05%	6,01 €
Verbrauch Baustrom/Wasser	0,05%	6,01 €
Sanitäreinrichtungen	0,05%	6,01 €
Entsorgungen Bauabfälle/Bauschutt		- €
Kosten d. Baubewachung		- €
Kosten für Versicherungen	0,05%	6,01 €
Bauumlagen gesamt	0,25%	30,06 €

Zwischensumme netto	11.992,54 €
MwSt. 19 %	2.278,58 €
Zwischensumme brutto	14.271,13 €

Sicherheitseinbehalt	10,00%	1.427,11 €
----------------------	--------	------------

freigegebener Zahlbetrag brutto:	12.844,01 €
----------------------------------	-------------

Zahlbetrag abzügl. Skonto:

Skontoregelung:

5% -> 2WT; 3% -> 7WT; 2% -> 10WT

Unterschrift Rechnungsprüfer

i.A. 

LEANS Tech GmbH
Semir Redzic
Berlepschstr. 165 • 14165 • Berlin



Rechnungsnummer: 2025-70
Rechnungsdatum: 12. Okt. 2025
Zahlungsbedingungen: 5 Tage
Fälligkeitsdatum: 17. Okt. 2025

CREST Living GmbH & Co. KG
Liesborner Weg 19
13507 Berlin

Nachtragsrechnung (6. AR)

Liesborner Weg 19 a und b (Neubau)
13507 Berlin
Auftrag Nr: 20250418_#
Gewerk: Heizung, Klima, Lüftung und Sanitär
12.06.2025-12.10.2025
Nachtragsrechnung

↪ Anpassung gem. Nachtrag 01!

Beschreibung	Datum	Menge	Einheit	Einzelpreis	USt. %	USt.	Nettobetrag	Betrag
1.1. Nachtrag 1	12. Juni 2025	1,00	pschl.	5.200,- 8.443,74 €	19,00 %	1.604,31 €	5.200,- 8.443,74 €	10.048,05 €
1.2. Nachtrag 2	12. Okt. 2025	1,00	Stk.	6.822,60 €	19,00 %	1.296,29 €	6.822,60 €	8.118,89 €

12.022,60,- Nettobetrag
2.284,23,- USt. 19,00 %
14.306,83,- Gesamtsumme
~~15.266,34 €~~
~~2.900,60 €~~
~~18.166,94 €~~

LEANS Tech GmbH
Semir Redzic
Berlepschstr. 165 • 14165 • Berlin

Angebotsnummer: 216
Angebotsdatum: 12. Juni 2025
Gültig bis: 12. Juni 2025

Liesborner
CREST Investment-GmbH & Co. UG
Liesborner Weg 19
13507 Berlin

NACHTRAGSANGEBOT NR. 1

Liesborner Weg 19 a und b (Neubau)
13507 Berlin
Auftrag Nr: 20250418_#
Gewerk: Heizung, Klima, Lüftung und Sanitär

Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	Einzelpreis	USt. %	USt.	Betrag
1	1.1. Verstärkungen liefern und Montieren für Versorgungsleitungen, Unterputzkörper und Waschbeckenaufhängung.	75,00	Stk.	23,90 €	19,00 %	340,58 €	2.133,08 €
2	1.2. Betonwand Öffnung herstellen im UG B780xH2410xT220	1,00	pschl.	1.600,00 €	19,00 %	304,00 €	1.904,00 €
3	1.3.1. COSMO eCARBON 2.0 unsichtbarer Bad-HK inkl. Regelung 230V, Fühler, Trafo, Kabel	6,00	Stk.	679,00 €	19,00 %	774,06 €	4.848,06 €
	<i>Besorgt Marcus!</i>						
4	1.3.2. GES 316 UP-Körper f.WT-Wand-EHM m.Ausl Auslauf immer links G1/2" Edelst.matt	4,00	Stk.	316,70 €	19,00 %	240,69 €	1.507,49 €
5	1.4.3. Fertigmon.-Set 316 Flessa f.WT-Wand-EHM Ausl.171-201mm n. EB-Tiefe UP, 239	4,00	Stk.	320,11 €	19,00 %	243,28 €	1.523,72 €

2.1. Beschädigung der Dämmung (Abzug)

6	2.1. Instandsetzen der Daäämmung im eingangsbereich	1,00	pschl.	-1.570,00 €	19,00 %	-298,30 €	-1.868,30 €
---	---	------	--------	-------------	---------	-----------	-------------

CREST
— living GmbH & Co KG —
Liesborner Weg 19 | 13507 Berlin
Tel.: +49 30/ 54 73 48 13 | Fax: +49 30/ 54 73 48 15

*Besteht z den
Konditionen des
Hauptauftrages
vom 15.05.25*

*netto 5.200,40,-
brutto 6.188,48,-*

Adresse Berlepschstr. 165 • 14165 • Berlin HR-Nr HRB 249080 B USt-IdNr. DE357948720
E-Mail info@leanstech-gmbh.de Tel. +491708280836 Website www.leanstech-gmbh.de