

CREST Living GmbH & Co. KG
Liesborner Weg 19
13507 Berlin

Rechnungsnummer: 2026-____ (vergeben)
Rechnungsdatum: __.__.2026
Zahlungsziel: 10 Tage netto
Projekt-Nr. LEANS: 0200 (Liesborner Weg ALT)

SCHLUSSRECHNUNG (kumuliert)

BV: Liesborner Weg 19, 13507 Berlin – Villa (Bestandsgebäude) · Gewerke: Sanitärobjekte/Armaturenmontage, Heizung (Fußbodenheizung, hydraulischer Abgleich)
Leistungszeitraum: 11.2023 – 03.12.2024 · Grundlage: Beauftragung durch CREST Living (Baustellensitzungen BV Liesborner Weg 19 Villa, ab 09.2023), Nachtragsangebot 175 vom 05.01.2025

Diese Schlussrechnung fasst sämtliche Leistungen am BV zusammen. Sie ersetzt die Dokumente „Schlussrechnung 176“ vom 05.01.2025 (Fußbodenheizung, 22.541,30 € brutto) und „Rechnung 159“ vom 03.12.2024 (hydraulischer Abgleich, 321,30 € brutto), die beide an CREST Investment GmbH gingen und nur eine Angebots-, aber keine Rechnungsnummer trugen. Bereits gestellte Rechnungen werden unten abgezogen.

A. Leistungsaufstellung (gesamt)

Pos.	Beschreibung	Menge	Einh.	EP netto	GP netto	Beleg
1	Sanitärobjekte liefern und montieren, bauseits gelieferte Armaturen montieren					
1.1	Dachgeschoss (DG)					
1.1.1	Geberit iCon Wand-Tiefspül-WC mit WC-Sitz, kurz, weiß matt – liefern und montieren	1,00	Stk.	789,00 €	789,00 €	RE 2024-47
1.1.2	WC-Drückerplatte montieren	1,00	Stk.	65,00 €	65,00 €	RE 2024-47
1.1.4	Unterputz-Waschtischarmatur montieren	1,00	Stk.	109,00 €	109,00 €	RE 2024-47
1.1.5	Unterputz-Duscharmatur Gessi montieren	1,00	Stk.	229,00 €	229,00 €	RE 2024-47
1.1.6	Siphon schwarz matt liefern und montieren	1,00	Stk.	89,00 €	89,00 €	RE 2024-47
1.1.1*	Küchenarmatur (bauseits) montieren, 2 Eckventile + Ablaufgarnitur liefern und montieren	1,00	Stk.	229,00 €	229,00 €	RE 2025-17
1.2	Obergeschoss (OG)					
1.2.1	Geberit iCon Wand-Tiefspül-WC mit WC-Sitz, kurz, weiß matt – liefern und montieren	3,00	Stk.	789,00 €	2.367,00 €	RE 2024-47
1.2.2	WC-Drückerplatte montieren	3,00	Stk.	65,00 €	195,00 €	RE 2024-47
1.2.3.1	Wandwaschbecken TWG71 Mineralguss weiß matt mit Siphon	2,00	Stk.	589,00 €	1.178,00 €	RE 2024-47
1.2.3.2	Wandwaschbecken PB2035 Mineralguss weiß matt mit Siphon	1,00	Stk.	579,00 €	579,00 €	RE 2024-47
1.2.4	Unterputz-Waschtischarmatur montieren	3,00	Stk.	109,00 €	327,00 €	RE 2024-47
1.2.5	Unterputz-Duscharmatur Gessi montieren	2,00	Stk.	229,00 €	458,00 €	RE 2024-47
1.2.7	Duschrinne Geberit liefern und montieren	1,00	Stk.	467,00 €	467,00 €	RE 2024-47
1.2.8	Siphon schwarz matt liefern und montieren	3,00	Stk.	89,00 €	267,00 €	RE 2024-47
1.2.9	Urinal-Drückerplatte montieren	1,00	Stk.	100,00 €	100,00 €	RE 2025-17
1.2.10	Duravit ME by Starck Urinal Rimless weiß matt 0,5 l mit Deckel, Absaug-siphon und Zulaufgarnitur	1,00	Stk.	830,00 €	830,00 €	RE 2025-17
1.3	Erdgeschoss (EG)					
1.3.1	Geberit iCon Wand-Tiefspül-WC mit WC-Sitz, kurz, weiß matt – liefern und montieren	2,00	Stk.	789,00 €	1.578,00 €	RE 2024-47
1.3.2.1	WC-Drückerplatte montieren	2,00	Stk.	65,00 €	130,00 €	RE 2024-47
1.3.3	Duravit ME by Starck Urinal Rimless weiß 0,5 l mit Deckel, Absaug-siphon und Zulaufgarnitur	1,00	Stk.	750,00 €	750,00 €	RE 2025-17
1.3.5	Waschbecken und Armatur (bauseits) montieren inkl. Eckventile, Schläuche und Ablaufgarnitur	1,00	Stk.	320,00 €	320,00 €	RE 2025-17
1.4	Kellergeschoss (KG)					
1.4.1	Geberit iCon Wand-Tiefspül-WC mit WC-Sitz, kurz, weiß matt – liefern und montieren	1,00	Stk.	789,00 €	789,00 €	RE 2024-47

Pos.	Beschreibung	Menge	Einh.	EP netto	GP netto	Beleg
1.4.2	WC-Drückerplatte montieren	2,00	Stk.	65,00 €	130,00 €	RE 2024-47
1.4.3	Wandwaschbecken TWG71 Mineralguss weiß matt mit Siphon	1,00	Stk.	589,00 €	589,00 €	RE 2024-47
1.4.4	Unterputz-Waschtischarmatur montieren	2,00	Stk.	109,00 €	218,00 €	RE 2024-47
1.4.5	Unterputz-Duscharmatur Gessi montieren	2,00	Stk.	229,00 €	458,00 €	RE 2024-47
1.4.6	Küchenarmatur (schwenkbar) liefern und montieren, 2 Eckventile + Ablaufgarnitur	1,00	Stk.	429,00 €	429,00 €	RE 2025-17
1.4.7	Duravit ME by Starck Urinal Rimless weiß 0,5 l mit Deckel, Absaugstiphon und Zulaufgarnitur	1,00	Stk.	750,00 €	750,00 €	RE 2025-17
1.4.8	Urinal-Drückerplatte montieren	1,00	Stk.	100,00 €	100,00 €	RE 2025-17
1.4.9	Villeroy & Boch Subway 3.0 Rechteck-Badewanne Stone White mit Überlauf	1,00	Stk.	1.250,00 €	1.250,00 €	RE 2025-17
1.4.10	Badewannen-Armatur montieren	1,00	Stk.	109,00 €	109,00 €	RE 2024-47
1.4.11	Waschmaschine und Trockner montieren mit Schallschutzmatte	2,00	Set	119,00 €	238,00 €	RE 2024-47
1.4.12	Siphon schwarz matt liefern und montieren	1,00	Stk.	89,00 €	89,00 €	RE 2024-47
1.4.13	Siphon chrom liefern und montieren	1,00	Stk.	79,00 €	79,00 €	RE 2024-47
1.4.14	Handbrausen-Halterung montieren	1,00	Stk.	65,00 €	65,00 €	RE 2024-47
1.4.15	Handwaschbecken Laufen ohne Hahnloch	1,00	Stk.	465,00 €	465,00 €	RE 2024-47
1.4.16	Geberit iCon weiß Wand-Tiefspül-WC mit WC-Sitz	1,00	Stk.	425,00 €	425,00 €	RE 2024-47

Summe Titel 1 Sanitär

17.239,00 €

2	Heizung					
2.1	Durchführung des hydraulischen Abgleichs (Lieferdatum 03.12.2024)	1,00	pschl.	270,00 €	270,00 €	Dok. 159
2.7.0	KG: Ratiodämm Tackerplatte 2 cm mit Unterdämmung 3 cm	78,50	m²	42,50 €	3.336,25 €	Dok. 176
2.7.1	KG: Ratiodämm Tackerplatte 3 cm mit Unterdämmung 6 cm	40,50	m²	45,70 €	1.850,85 €	Dok. 176
2.8.1	EG: Bekotec EN FTS	125,50	m²	47,80 €	5.998,90 €	Dok. 176
2.9	OG: Bekotec EN FTS	67,50	m²	47,80 €	3.226,50 €	Dok. 176
2.10	KG: Ratiodämm Tackerplatte 2 cm mit Unterdämmung 2 cm	58,00	m²	41,60 €	2.412,80 €	Dok. 176
2.11	Befüllung des gesamten Heizsystems mit aufbereitetem Heizungswasser, Entlüftung, Einregulierung und Aufheizen	1,00	pschl.	4.700,00 €	4.700,00 €	Dok. 176
	abzgl. 12 % Rabatt auf Pos. 2.7.0-2.11 (wie Dok. 176)				-2.583,04 €	

Summe Titel 2 Heizung

19.212,26 €

* Pos.-Nr. 1.1.1 wurde in RE 2025-17 ein zweites Mal vergeben; zur Unterscheidung mit * gekennzeichnet.

B. Zusammenstellung

	netto	USt 19 %	brutto
Gesamtleistung (Titel 1 + 2)	36.451,26 €	6.925,74 €	43.377,00 €
abzgl. RE 2024-47 vom 16.04.2024 (Sanitärprojekte / Montage Armaturen; an CREST Living GmbH & Co. KG)	-12.481,00 €	-2.371,39 €	-14.852,39 €
abzgl. RE 2025-17 vom 14.04.2025 (Sanitärprojekte / Montage (Nachtrag); an CREST Living GmbH & Co. KG)	-4.758,00 €	-904,02 €	-5.662,02 €
Restbetrag dieser Schlussrechnung	19.212,26 €	3.650,33 €	22.862,59 €

C. Zahlungsstand und Zahlbetrag

Beleg	Rechnungsbetrag	gezahlt	Zahlung / Quelle	offen
RE 2024-47	14.852,39 €	in Prüfung	nicht verifizierbar – Kontoauszüge Apr.-Jul. 2024 fehlen in Drive; nicht in OP-Liste 15.07.2026	?
RE 2025-17	5.662,02 €	5.662,02 €	bezahlt 19.09.2025 durch CREST Living (Vwz. „R. 2025-17 v. 14.04.25, BV. Liesborner Weg 19“)	0,00 €
diese Schlussrechnung	22.862,59 €	0,00 €	ersetzt Dok. 159 + Dok. 176 (beide unbezahlt)	22.862,59 €
Zu zahlender Gesamtbetrag *				22.862,59 €

* ohne RE 2024-47 – Zahlungseingang noch nicht verifiziert; falls unbezahlt, erhöht sich der Betrag entsprechend.

Bitte überweisen Sie 22.862,59 € innerhalb von 10 Tagen unter Angabe der Rechnungsnummer auf das unten genannte Konto.

Hinweis Rundung: Im Dok. 176 wurde die USt je Position brutto gerundet (22.541,30 €); hier wird die USt auf die Nettosumme gerechnet (FBH 22.541,29 €), daher 1 Cent Differenz.

ENTWURF – NICHT VERSENDEN